
鍥而不捨杜絕蚊子設施(一) 

荒煙蔓草中閒置13年 

權管機關：前高雄縣政府 

建設經費：約1億5千萬元 

工程期間：84年開工~86年完工 

活化回春榮景 

•本院97年10月完成調查，
糾正前高雄縣政府，並持
續監督追蹤活化進度。 

• 活化成效：縣府修正「委
託經營管理自治條例」增
列社會福利用途，於99年9
月簽約委由慈善團體管理
，設施使用率達100%，已
完成活化。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(二) 

權管機關：雲林縣北港鎮公所 

建設經費：約4千5百萬元 

工程期間：91年開工~96年完工 

鐵籬圍困閒置5年 

活化欣欣榮景 
•本院100年3月完成調查
，糾正北港鎮公所，並
持續監督追蹤活化進度
。 

•活化成效：鎮公所自籌
234萬元，於101年9月整
修完成啟用，市場占地2
千坪，分為青果、蔬菜
及雜貨等3區，有126個
攤位陸續進駐，已完成
活化。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(三) 

權管機關：前臺北縣鶯歌鎮公所 

建設經費：約4千2百萬元 

工程期間：92年開工~94年完工 

 

 

鐵籬深鎖閒置5年 

活化慶生榮景 

•本院97年12月完成調查
，糾正臺北縣政府及鶯
歌鎮公所，並持續督促
活化使用。 

•活化成效：鎮公所籌逾
600萬元，於98年12月
整修完成後，托兒所於
翌年2月完成設立許可
，正式收托幼童，已完
成活化。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(四) 

權管機關：臺南市政府 

建設經費：約32億元 (全長816m) 

工程期間：82年開工~89年停工 

 

 

主體荒廢閒置12年 

活化重生榮景 

•本院91年4月完成調查，糾
正臺南市政府，並持續監督
追蹤活化進度。 

•活化成效：市府配合「五條
港再生計畫」爭取內政部補
助4億餘元，101年5月整建
完工，同年12月28日先開放
B1層308個車位，目前停車
率平均約六成、尖峰達九成
以上，紓解附近商圈停車需
求，活化成效顯著。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(五) 

碼頭空蕩閒置16年 

權管機關：農委會漁業署 

建設經費：約15億元 

工程期間：79年開工~86年完工 

 

活化轉型契機 

•本院97年10月完成調查，
糾正漁業署等，並持續監
督追蹤活化進度。 

•活化成效：漁業署斥資6
千萬元改建為32席的遊艇
碼頭，今（102）年初完
工試營運迄今，已有18艘
遊艇進駐，預計年底正式
啟用後，活化成效可觀。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(六) 

權管機關：苗栗縣政府 

建設經費：12億7,048萬餘元 

工程期間：90年8月12日啟用 

活化回春榮景 
•97年10月完成調查，糾正
行政院體育委員會、交通
部、苗栗縣政府，並持續
督促活化使用後結案。 

•活化成效：以提供巨蛋體
育館之停車需求為主；有
活動時由人工計次收費方
式辦理，或由借用巨蛋體
育館辦理活動之借用單位
於活動時一併借用停車場
，並繳交費用；至於平日
未舉辦活動期間，則持續
評估適時恢復收費。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(七) 
權管機關：屏東縣政府 

建設經費：1億7,100萬餘元 

啟用日期：89年8月發包， 

91年9月1日起正式對外營運收費。 

活化回春榮景 
1.調整收費標準：97年2月20日調整為計次計費(每次20元)，並增加 

  半月租車位600元。降低人事成本，改由編制人員2人輪值。 

2.增加舉辦活動，以發揮停車場興建效益。 

3.交通部已於98年7月15日實地督導時要求管理機關儘速修復故障之 

  電梯並開放使用，經查鄉公所已於98年8月29日修復。 

4.監視系統設備畫面故障，已於98年4月2日修復完畢。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(八) 
權管機關：雲林縣政府 

建設經費：約7,100萬餘元 

工程期間：88年2月開工〜 

          94年7月中途結算 

斗南停五停車場現況於原地上層部分作為他里霧廣場，地下
層入口以RC施作封閉以維安全，並在上方施作綠化植栽等設
施。另縣府城鄉發展處於97年執行斗南火車站周邊環境改造
計畫(他里霧繁星廣場)，與98年所執行之斗南鐵道櫥窗計畫
(斗南火車站周邊舊倉庫環境再利用)，將打造高度人文氣息
之休閒環境。縣府工務處所建置之全縣自行車道網，預計
104年建置完成。 

活化回春榮景 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(九) 

權管機關：桃園縣大園鄉公所 

建設經費：約1億4,520萬元 

工程期間：84年開工〜89年完工 

活化回春榮景 

•97年10月完成調查，糾正桃園縣政府及桃園縣大園鄉公所，
並持續督促活化使用後結案。 

•活化成效：大園鄉公所將市場2、3樓水泥攤台拆除，並辦理
新增使用途別，成立「大園鄉立托兒所新中興綜合所」於99
年8月23日進駐使用，經濟部業於同年9月28日函復桃園縣政
府本案已達活化標準，同意解除列管。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(十) 
權管機關：南投縣集集鎮公所 

建設經費：約3,000萬元 

工程期間：91年開工〜93年完工 

活化回春榮景 
• 98年10月完成調查，函請經濟部及南投縣政府督導集集鎮公所活
化使用後結案。 

•活化成效：集集鎮公所訂定活化計畫函請南投縣政府申請多目標
使用，並配合改善建物消防安全設備及無障礙設施，於100年3月
10日完成使用執照變更，1樓作為市場使用；2、3樓為社會福利設
施；4樓為公務機關辦公室。各樓層均已有效充分運用，經行政院
公共工程委員會派員實地會勘後，同意解除列管。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(十一) 

權管機關：高雄市政府勞工局 
          訓練就業中心 
建設經費：約2億3千餘萬元 
          (未含土地取得成本) 
工程期間：74年7月興建完成，卻僅 
          使用10餘年，自87年6月 
          起即因舞台、桌椅等設備 
          損毀不堪使用而閒置。 

活化回春榮景 

•活化成效：拆除後
土地順利標租，一
年租金收益高達3
仟214萬元，並已
簽訂9年10個月長
期租用契約，預計
可為高雄市政府帶
來將近3億餘元收
入。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(十二) 
權管機關：臺北市停車管理工程處 

建設經費：約52億1千759萬餘元 

工程期間：94年開工〜97年完工 

•100年9月完成調查，糾正臺北市政府、臺北市政府交通局、
臺北市停車管理工程處，並持續督促提昇營運效能，及提高
使用率，降低虧損後結案。 

•活化成效：目前已有31處停車場開場啟用；景美國小地下停
車場雖於97-99年間仍為虧損，惟其至100年虧損幅度已大幅
縮小。 

活化回春榮景 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(十三) 

權管機關：苗栗縣政府 

建設經費：遊客中心約1,536萬元 

工程期間：遊客中心82年開工、                     

                     83年完工、89年取得使用執照 

活化回春榮景 
•102年3月完成調查，並持續督促提升營運效能，及提高使用
率，降低虧損後結案。 

• 活化成效：依鄰近景點半天寮好望角及龍鳳漁港遊客人數統計
，推估本園區年度遊客人數年平均數為4,574人。經統計101年
度10月至102年7月總計10個月遊客人數為3,350人次，已達規劃
遊客量88%，符合行政院公共工程委員會閒置公共說施活化標
準中70%以上。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(十四) 

權管機關：國立台灣史前文化博物館 

建設經費：約2億元 

工程期間：86年〜91年完工 

活化回春榮景 
• 98 年 9 月完成調查，糾正教育部(續由文化部接辦)及國立
臺灣史前文化博物館，並持續督促活化使用後結案。 

•活化成效：99年4月招商完成，與台東文旅股份有限公司完成
簽約，委由廠商進行內部裝修等相關營運作業。99年7月整建
完工開放啟用，結合原住民文化原素，推展地方人文特色旅
遊，活化成效顯著。 



鍥而不捨杜絕蚊子設施(十五) 
權管機關：高雄市政府 

建設經費：約9億9,500萬元 

工程期間：84年開工〜89年完工 

活化回春榮景 
•101年2月完成調查，糾正高雄市政府，並持續督促活化使用
後結案。 

•活化成效：該場館業委託方圓公司經營管理，於101年1月31
日簽約，同年2月至6月間進行展館設施改善工程施作，高雄
市府經發局並編列2,050萬元工程款，配合方圓公司自籌款進
行工程整修，積極辦理會展活動。 


