「金門縣金湖鎮溪邊海水浴場興建委外涉有相關違失」案新聞稿
審計部函報：金門縣金湖鎮公所辦理溪邊海水浴場設施興建及委外經營，及交通部觀光局辦理本案補助審查事宜，涉有相關違失等情乙案。監察院於102年7月9日由交通及採購委員會審查通過高鳳仙委員所提調查報告及糾正案。糾正案缺失，臚列如下：
1、 金門縣金湖鎮公所未完成土地撥用程序即辦理本案規劃設計及工程採購案，復未詳實審查致未發現規劃設計廠商將建築物部分設施構造設計於都市計畫道路上，且未依法取得建造執照即先行辦理工程招標並施作完成，亦未於變更都市計畫通盤檢討期間及時提出變更都市計畫道路之建議，致部分建築物成為違章建築，無法取得使用執照合法使用，核有重大違失。

（1） 金門縣政府於85年1月20日公告實施「金門特定區計畫」，計畫內容載明溪邊圓環至溪邊海水浴場之都市計畫道路寬度為15公尺。金湖鎮公所於91年至97年間陸續辦理溪邊海水浴場基礎設施規劃設計及興建，相關硬體改善共投資1,831萬餘元，92年12月完成之「金門縣溪邊濱海休閒遊憩區民間參與可行性評估暨先期規劃」報告書亦載明，溪邊海水浴場遊憩區內有環島東路至海水浴場之都市計畫道路寬15公尺。金湖鎮公所93年8月完成主體工程「溪邊海水浴場整建工程」設計，內容包括售票管理室、餐廳、更衣室及廁所、木棧步道、景觀涼亭等建築物，預算金額1,356萬餘元，該工程獲交通部委由所屬觀光局以93年度離島建設基金補助550萬元。

（2） 依設計圖說，該工程售票管理室、餐廳、更衣室及廁所等建築物部分位於都市計畫道路上，金湖鎮公所卻未詳實審核工程設計書圖，即時更正錯誤之設計。再者，其未依建築法及各機關辦理公有建築物作業手冊之規定，於工程招標前先向金門縣政府申請及取得建造執照，竟違法逕行辦理工程招標，復於93年9月無建造執照情形下進行工程發包（契約金額1,076萬元，結算金額1,046萬5,000元），並於93年10月同意得標廠商開工，興建售票管理室、餐廳、更衣室及廁所、木棧步道、景觀涼亭等，施工期間近1年，該公所未就建造執照未取得問題積極妥處。迨94年9月竣工後，福建省建築師公會於申請建造執照審查時發現，該等設施無建築線可確定位置而退還金湖鎮公所相關資料，經委辦請照之建築師套圖時，始發現售票管理室、餐廳、更衣室及廁所等建築物部分位於都市計畫道路上。惟金門縣政府曾於92年4月15日及95年6月6日分別辦理變更都市計畫之公開說明會，並於95年11月1日公告「變更金門特定區計畫（第一次通盤檢討）案計畫書」，溪邊圓環至溪邊海水浴場之都市計畫道路寬度仍維持為15公尺。金湖鎮公所於變更都市計畫通盤檢討期間，未依都市計畫法相關規定提出配合現況變更都市計畫道路之建議，作為變更都市計畫之審議參考，亦未妥處建造執照及使用執照無法取得之問題，致該等設施無法補辦建造執照暨取得使用執照，成為違章建築。

（3） 又查溪邊海水浴場用地，行政院於94年2月16日函金門縣政府，有關該縣金湖鎮公所為溪邊海水浴場需要，申請撥用該鎮多年段449-1地號等3筆國有土地，合計面積1.413571公頃，准予撥用。後經財政部國有財產署函轉行政院函至所屬臺灣北區辦事處金馬分處，該分處於94年2月24日函送撥用土地清冊予金門縣地政局，該局於94年3月2日將土地所有權狀發至金湖鎮公所，至此完成撥用程序。
2、 金門縣金湖鎮公所已知部分建築物為違章建築，未能取得使用執照合法使用，卻仍辦理委外經營，並於招標文件明載經營管理者得經營餐飲服務，致廠商無法依計畫經營餐飲服務而停止營業，經仲裁減收租金，委外期間僅收取原預期租金收益之25％，且因提前解約致餐廳、售票管理室、更衣室及廁所等設施均閒置迄今，確有疏失。

金湖鎮公所於94年10月已發現溪邊海水浴場相關設施位於都市計畫道路，需俟變更都市計畫通盤檢討配合建築物現況調整計畫道路，始能補辦建造執照暨取得使用執照，依上開建築法第73條第1項本文規定，未領得使用執照不准接水、接電及使用。該公所竟於94年11月辦理溪邊海水浴場委外經營招標，且於95年5月評選期間，未考量無法提供合法經營場所，仍同意廠商經營計畫書所提之餐飲服務項目，委託經營期間為95年7月至101年6月止。迨簽約後，委外廠商因餐廳設施屬違章建築，無法申請營利事業登記證，故終止經營餐飲服務。委外廠商後於97年6月向中華民國仲裁協會提出減付租金仲裁，同年10月仲裁判斷結果，因金湖鎮公所提供之餐廳缺乏建造執照及使用執照，故應依廠商經營情形退還第1年租金10萬8,000元，第2年租金28萬8,000元，及依營收比例退還履約保證金45萬元，合計退還84萬6,000元，且97年起租金調降為7萬2,000元。嗣經金門縣政府召開多次協調會議，99年11月決議提前於100年1月解約，將溪邊海水浴場交金門縣政府交通旅遊局重新規劃利用。金湖鎮公所自95年7月至100年1月與廠商解約止，收取租金54萬元，較原預定租金收入減少162萬元，餐廳、售票管理室、更衣室及廁所等設施均閒置。
3、 交通部觀光局補助本案工程前置作業，負責補助案預算書圖等審查事宜，卻請金湖鎮公所依其審查意見修正後逕行辦理發包，且發包後知悉該項問題，復未查明詳情妥為處理，即全數撥付補助款550萬元，嗣因建築物完工後無法補辦建造執照及取得使用執照，淪為違章建築，致無法發揮預期投資效益，顯有未洽。

（1） 交通部觀光局於88年8月11日訂定之「交通部觀光局補助風景區興建公共設施經費執行要點」第6點規定，受補助單位應於工程發包施工前將設計書圖送請該局審查，經審查同意後應即發包施工。

（2） 金門縣政府於93年7月26日檢送「溪邊海水浴場整建工程」預算書圖予交通部觀光局審查，經該局審查後提出相關審查意見，並於同年8月12日函請金門縣政府依該局意見修正後，逕行辦理發包事宜。嗣金湖鎮公所於同年9月24日完成發包，並經金門縣政府於同年12月16日函請撥付補助款，交通部觀光局始發現其發包資料與前送該局審查資料不同，有擅自變更設計且未經該局同意之情事，爰於93年12月23日函復金門縣政府有關該府請領補助經費，該局歉難同意。

（3） 金門縣政府於94年1月18日函復交通部觀光局，說明盥洗室原設計位置無法合法取得建造執照，該局未積極查明詳細情形及對本工程之影響，並為妥適之處理，僅就該府發包請款資料與該局核定計畫內容未符部分，要求該府檢討辦理變更設計，並於同年3月17日同意備查，及於同年4月13日函同意匯撥補助款550萬元。嗣建物於94年9月竣工後，金湖鎮公所於同年10月申請補辦建造執照，因售票管理室、餐廳、更衣室及廁所等建築物部分設施構造位於都市計畫道路上，無法取得建造執照及使用執照，建築物淪為違章建築，其後金湖鎮公所雖於95年5月辦理「溪邊海水浴場委託經營案」，委外經營水域遊憩活動，惟因該公所未能提供合法場所等情，致廠商經營困難，於100年1月提前解約。
4、 金門縣政府自100年接管溪邊海水浴場迄今，未針對建築物位於都市計畫道路、未取得建築執照、使用執照等問題積極研謀改善，核有怠失。

(1) 金門縣政府99年7月16日函金湖鎮公所，請該公所積極督促委外經營廠商於99年底前終止契約，以利後續政策之規畫與施行；金湖鎮公所決議自100年1月1日起正式終止契約關係，金門縣政府及金湖鎮公所並於同年月11日辦理溪邊海水浴場硬體點交會勘，該府同意自即日起接收現有硬體設施暨週邊環境維護，且會勘紀錄亦載「硬體設施建築執照暨使用執照，因施建過程申請建築執照，週邊道路中心樁尚未測量訂樁，致未核定申請，該公所無法提供建築執照及使用執照。」金湖鎮公所復於100年3月8日將相關國有土地所有權狀函送金門縣政府。至此溪邊海水浴場之管理權責由金湖鎮公所移轉至金門縣政府。
(2) 金門縣政府自100年度起接管溪邊海水浴場後迄今，每年所花費之金額如下表：
	年度
	100年
	101年
	102年
	合計

	清潔用品
	22,000元
	24,000元
	24,000元
	70,000元

	清潔維護人員薪資
	193,600元
(2/1-12/31)
	217,536元
(1人)
	230,208元
(1人)
	641,344元

	水費+電費
	8,156+2,167

=10,323元
	3,161+4,051

=7,212元
	840+587

=1,427元
(至5月)
	18,962元

	設施修繕
	自來水管線19,000元(2/23)

設施油漆養護87,600元(3/10)

門窗地板修繕53,800元(3/11)

環境整理維護28,500元(3/11)
	
	
	188,900元

	灘際安全勸導員執勤薪資(3人，每年6-10月)及相關經費
	310,500元
	318,420元
	338,055元
	966,975元

	小計
	725,323元
	567,168元
	593,690元
	1,886,181元

	備註
	
	101/12/23/13:30~15:30金門主基督教會鄭牧師免費借用辦理教會信徒施洗活動
	
	


(3) 金門縣政府辦理溪邊海水浴場相關規劃採購案及期程如下表：
	案名：溪邊風景區民間參與可行性評估及先期規劃

	日期
	內容

	99.12.6
	簽准辦理委託專業服務廠商辦理「溪邊風景區民間參與可行性評估及先期規劃」委託技術服務公開評選案

	99.12.31
	與廠商（旋之恆管理顧問有限公司）訂約

	100.3.28
	該府函知期初報告審查通過

	100.6.9
	該府函知期中報告審查通過

	100.8.2
	期末報告審查會議決議廠商應依委員及出席單位意見修正

	100.9.19
	辦理本案成果報告會議：決議「本案鄰近的復國墩漁港，若將休閒遊艇、海鮮街、復國墩串連至溪邊風景區通道等概念併同開發，將有效提昇本案之市場吸引力，其整體發展的效益將遠大於本案單獨開發，故本案招商作業前，應先另案辦理該區之整體區域發展專業委託規劃（含環境影響評估作業前置規劃），做為整體區域建設之指導藍圖」

	100.10.7
	廠商提送成果報告到府

	100.10.26
	該府函知成果報告通過

	100.10.31
	廠商提送工作成果到府

	100.11.7
	辦理驗收通過

	案名：溪邊濱海渡假村推動開發計畫與其周遭整體規劃委託技術服務

	101.6.15
	奉准辦理「溪邊濱海渡假村推動開發計畫與其周邊整體規劃委託技術服務」

	101.6.25
	檢送公開取得招標文件至物資處

	101.7.11
	招標公告

	101.8.7
	辦理評審委員會由旋之恆管理顧問有限公司取得優先議價權

	101.12.11
	辦理期中報告審查會議

	102.4.22
	辦理期末報告審查會議：「同意由規劃單位修正後通過，請規劃單位將各委員及單位審查意見併入期末報告修正，並於102年5月20日前修正完妥報府審查。」

	102.5.20
	廠商提送期末修正報告到府，目前待內部審查是否符合審查委員要求事項後，如符合將完成本案。


(4) 金門縣政府自100年1月接管溪邊海水浴場至102年5月間，雖於設施修繕、清潔維護及灘際安全勸導員薪資等方面花費188.6萬餘元，且辦理該地相關規劃採購案件，惟溪邊海水浴場現有已建置之建築物位處都市計畫道路上、未取得建築執照、使用執照等問題，皆於94年10月工程完工後已然知曉，金門縣政府於接管後迄今未予積極研謀改善，核有怠失。
1

