糾  正  案  文

1、 被糾正機關：新北市板橋區公所。
2、 案　　　由：新北市板橋區公所（原「臺北縣板橋市公所」）辦理「公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案審標過程，疏未注意投標廠商間文件之異常情形，有獨厚特定廠商之嫌；嗣後於興建階段無理由展延廠商工期，致廠商得免繳交逾期違約金，且貿然延長廠商營運期程，亦違招商公平合理原則，均核有違失，爰依法提案糾正。

3、 事實與理由：

原臺北縣板橋市十五號公園預定地位於新北市板橋區民生路1段，板橋區與中和區之交界處，正隆股份有限公司（下稱正隆公司）鑒於該區住宅及辦公大樓林立，於民國（下同）89年7月10日函送「臺北縣板橋市十五號公園預定地多目標使用開發計畫書」，向原臺北縣板橋市公所（下稱原板橋市公所，99年12月25日升格改制為新北市板橋區公所，下稱板橋區公所）提出申請，經該所依政府採購法第99條規定程序公開甄選投資廠商，預估民間投資金額新台幣（下同）2億元，94年6月1日由正隆公司得標。惟據審計部函報原板橋市公所辦理本案過程，發現其興建階段展延工期及延長營運期程過程，核有未盡職責情事。案經本院調查竣事，茲核有下列失當之處：
1、 原板橋市公所辦理「公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案審標過程，疏未注意投標廠商間文件之異常情形，有獨厚特定廠商之嫌，洵有違失。
(1) 按政府採購法第50條第1項規定：「投標廠商有下列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商…五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。」嗣行政院公共工程委員會（下稱工程會）於91年11月27日工程企字第09100516820號令釋，機關辦理採購有下列情形之一者「一、投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。…四、廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。五、其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。」得依政府採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」處理。另依工程會92年6月5日工程企字第09200229070號令修正發布「政府採購錯誤行為態樣」，其中列舉可能有圍標之嫌或宜注意之現象有「投標文件內容雷同」、「廠商間彼此製造競爭假象，誤導招標機關而取得交易機會。」

(2) 查原板橋市公所辦理之「公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案，其構想源起雖係由正隆公司依獎勵民間參與交通建設條例第6條規定於89年7月10日函送計畫書提出申請，經該所審核評估可行後，依停車場法第16條第2項規定於93年9月10日函送開發計畫書報經原臺北縣政府於同年10月1日核准，94年3月23日依政府採購法公告公開招標，採最有利標決標，同年5月2日開標，計有山隆通運股份有限公司（下稱山隆公司）、山發國際股份有限公司（下稱山發公司）及正隆公司3家廠商投標，經資格文件審查結果2家符合招標文件規定，其餘1家（山發公司）不合格，同年6月1日續辦理綜合評選結果，正隆公司序位第1為最優勝廠商得標。惟查前揭開標審標過程，投標廠商文件間核有重大異常關聯情形，茲說明如下：

1、 依3家投標廠商之公司變更登記表所示，渠等公司董事互有雷同且互為所代表法人、營業所在地均位於「正隆麗池」大樓（詳後附表1）。

2、 依權利金標單及投資計畫書內容所示，3家投標廠商之經營權利金報價相同，均為「租金數額未達（不足）420萬元部分」。

3、 進入評選階段之正隆、山隆等2家公司，經比對其投資計畫書，發現其諸多文字雷同，相關字數總計達2千6百餘字（詳後附表2）。

4、 另正隆公司投資計畫書內載其工程營建成本1億6,000萬元，規劃設計費用580萬元（第37頁），據以估算每年火險（總建造經費1億6,580萬元之0.3％）為49.74萬元（第41頁）；至於山隆公司之投資計畫書內載其營建成本為1億8,000萬元，規劃設計費用1,000萬元（第14頁），爰按其總建造費1億9,000萬元之0.3％計算，火險費用應為57萬元，惟該公司卻載以與正隆公司相同之49.74萬元（第15頁），亦屬重大異常。

(3) 綜上，原板橋市公所辦理之「公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案，其構想雖源自於正隆公司提案申請，惟為顧及公平性，乃依政府採購法規定辦理公開招標競爭評選，冀以求獲最大之公共利益，然查該所於招商審查過程，對於投標廠商間疑圍標之明顯異常情形，顯未善盡審標職責，有獨厚特定廠商之嫌，洵有違失。
2、 原板橋市公所辦理「公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案，興建階段無理由展延廠商工期，致廠商得免繳交逾期違約金；另貿然延長廠商營運期程，亦違招商公平合理原則，顯有違失。
(1) 依「板橋市公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案興建暨營運契約書第3條（契約期限）規定：「本契約有效期間自94年9月1日（簽約日）起至144年8月31日止，為期50年。」同契約書第8.1.1條規定：「…起自協調作業、設計階段及工程完工驗收，至取得使用及營業執照登記證止，共計工程期限不得超過24個月…。」同契約書第11.1.1條規定：「…本計畫之停車場應於本契約簽訂日之翌日起最遲2年6個月內開始營運。」

(2) 查本案承攬廠商正隆公司依契約規定，應自94年9月1日簽約日起2年內96年8月31日完工，最遲於2年6個月內97年2月29日開始營運，惟該公司因基地地界線與都市計畫區界線不符等問題，函請原板橋市公所會同原臺北縣政府於95年3月6日獲得澄清後，始展開細部設計，並以地界爭議非可歸責理由，向原板橋市公所請求修改契約期限自95年3月7日起至145年3月6日止（即展延187天），該公所則以其訴求不符興建暨營運契約書第2.3.5條規定，分別於95年6月21日、8月25日及11月30日三度函復礙難照辦。又正隆公司於95年10月26日向原臺北縣政府申請建築執照，96年5月9日始領得建照，期間歷時196天，較原板橋市公所核備之工程進度表所列作業時程（125天）多71天，爰於96年4月10日函請原板橋市公所重新闡釋所涉履約期限疑義。按上開兩項爭議影響興建期程共258天（187天＋71天），惟原板橋市公所未依約釐清相關責任歸屬及對契約期程影響，並積極爭取應有權益，卻於興建期限屆滿（96年8月31日）前，於96年5月3日召開本案履約協商會議，以「請照進度拖延期間非屬甲乙雙方兩造權責」為由，同意正隆公司將興建期由2年延長為4年，即展延至98年8月31日。嗣因正隆公司於98年7月22日竣工，故實際展延690天（96.9.1~98.7.22），扣除其中涉及履約爭議天數258天，則原板橋市公所無理由展延廠商工期至少432天。另正隆公司於98年8月20日開始營運，較契約規定之最遲開始營運日97年2月29日延後538天，依本案興建暨營運契約書第22.3.1條有關興建階段逾期1天扣罰違約金4萬元、第22.3.2條有關營運開始日逾期1天扣罰違約金3萬元，及同契約書第22.3.7條規定各條所得請求之懲罰性違約金以履約保證金總額（700萬元）之20％為上限計算，原板橋市公所應扣罰而未扣罰之廠商逾期違約金為280萬元。

(3) 另查原板橋市公所於96年5月3日協商會議結論，將契約期程由原訂簽約日起50年，調整為興建完成後，營運啟用日之翌日起算為期50年，依正隆公司實際於98年8月20日開始營運之翌日計算，本案契約期限由原來之144年8月31日延長至148年8月20日，經扣除涉及履約爭議之258天後，原板橋市公所貿然增加廠商營運期3年3個月餘，除與申請階段公告之招商條件不符，違反公平合理原則外，肇致原定於簽約後第51年即應移轉政府自行經營之公共設施，正隆公司得繼續營運約3年3個月餘，依該公司投資計畫書所載預估簽約後第50年之年度營運淨利979萬元計算，正隆公司因而多獲利約3,181萬餘元。以上缺失，板橋區公所於102年11月29日以新北板養字第1022086759號函復新北市審計處已坦承「當時承辦人員因經驗不足是時未能提醒首長恐有違反公平合理原則…造成履約瑕疵延宕提供公共服務時程…深切檢討，不再重蹈。」在案。
(4) 綜上，原板橋市公所辦理公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運案，無理由展延廠商工期至少432天，致本案停車場延後538天開始營運，廠商得免於繳交逾期違約金；又該公所貿然增加廠商營運期3年3個月餘，致廠商額外獲利，亦違反招商公平合理原則，顯有違失。
綜上所述，原板橋市公所94年辦理「公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案審標過程，疏未注意投標廠商間文件之異常情形，疑有獨厚特定廠商之嫌；嗣後於興建階段無理由展延廠商工期，致廠商得免繳交逾期違約金；另貿然延長廠商營運期程，亦違招商公平合理原則，均核有違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。
附表1：「板橋市公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案投標廠商公司基本資料異同情形對照表

	投標廠商
	董監事成員
	公司地址
	所代表法人
	備註

	正隆股份有限公司
	1.董事：鄭正隆等15人

2.監察人：鄭文炫等3人
	新北市板橋區民生路1段1號
	1.山發營造股份有限公司

2.山隆通運股份有限公司

3.山發股份有限公司
	1.董事游晴輝為山發國際股份有限公司董事長。

2.董事鄭文明為山隆通運股份有限公司董事長。

	山隆通運股份有限公司
	1.董事：鄭文明等7人

2.監察人：鄭喬云等3人
	新北市板橋區民生路1段3號8樓
	1.山發營造股份有限公司

2.正隆股份有限公司

3.山發股份有限公司

4.山發國際股份有限公司

5.仁云股份有限公司
	董事鄭人銘、鄭舒云等2人兼為正隆股份有限公司董事。

	山發國際股份有限公司
	1.董事：游晴輝等9人

2.監察人：鄭舒云等2人
	新北市板橋區民生路1段3號20樓
	1.山發營造股份有限公司

2.仁云股份有限公司
	無。


附表2：「板橋市公十五地下停車場徵求民間機構參與興建暨營運」案參與評選之2家廠商評選文件文字用詞相同情形對照表

	項次
	正隆公司投標之投資計畫書
	山隆公司投標之投資計畫書

	1
	第1頁：
…南側緊鄰60米寬民生路一段，東側及北側為住宅區所圍繞…西側為一住宅大樓「正隆天第」樓高26層，基地隔民生路與「正隆麗池」（29層）及「正隆廣場」（28層）相望。目前民生路上之快速道路高架橋工程已完成，高架橋面高度約為10米。…為連通板橋、中和的主要幹道之一。基地環境現況之相關位置，請參看圖2。
	第3頁：
…南鄰60米寬民生路一段，東側及北側為住宅區。西側為26層高之住宅大樓「正隆天第」，基地對側為「正隆麗池」（29層）及「正隆廣場」（28層）。目前民生路上之快速道路，高架橋面高度約為10米。為連通板橋、中和的主要幹道。基地之相關位置，請參看圖3。

	2
	第6頁：
1、 …本案之15號公園位處住宅區環繞之區域，鄰近亦有多棟辦公大樓矗立，…60米民生路更沿基地側邊通過。因此，…除提供鄰近社區居民平時休憩之用，也會是一個通過性、隔離性、過渡性的公園。…為符合上述幾種類型取向，在規劃設計上…提供不同需求的開放空間，設計阻隔交通、噪音及不良景觀的綠帶等。
2、 在公園規劃部分，分為下列數個空間：
1. 沿街人行道：…沿街的植栽以波浪的造型，創造視覺上的流動韻律感。
2. 中央區域：…棕櫚所形塑的圓型空間作為公園的重心，並配置觀賞花木於周圍。
4.樹木園林區：於本區遍植大型喬木，塑造林蔭意象…。
5.東側區域：考慮鄰地與公園間的緩衝空間，留設尺度適當的綠帶。…作為北側鄰地聯絡民生路及進入地下停車場的動線。
	第6頁：
1、 15號公園位處住宅區環繞之區域，鄰近亦有多棟辦公大樓矗立，60米民生路沿基地南側邊通過。因此除提供鄰近社區居民平時休憩之用，也是一座通過性、隔離性、過渡性的公園綠地。為符合上述幾種類型取向，在規劃設計上提供不同需求的開放空間，設計阻隔交通、噪音及不良景觀的綠帶等。
2、 在公園規劃部分，分為下列數個空間：
4.沿街式人行道：沿街的植栽以波浪造型，創造視覺上的流動感。

3.中央區域：以棕櫚所形塑的圓型空間作為公園的重心，並配置觀賞花木於周圍。

2.樹群園林：於本區遍植大型喬木，塑造林蔭意象。

1.東邊區：考慮鄰房與公園間的緩衝，留設尺度適當的綠帶，作為北側鄰地聯絡民生路及進入地下停車場的動線。

	3
	第7頁至第8頁：
1、 板橋市為台北縣治所在地…人口數已達536,881人…。
2、 而汽機車登記數之增加情形則可由表1及圖9所示之台北縣成長幅度推估，亦呈明顯的上昇。
3、 表1台北縣近十年來車輛登記數增減比例（民國七十八年底~民國八十八年底）
4、 圖9台北縣汽機車登記數成長曲線圖（78~88年）
	第1頁：
1、 板橋市為台北縣治所在地…人口為536,881人…。
2、 而汽機車增加情形則可由表1及圖1所示，亦呈明顯的上揚。
3、 表1台北縣近十年來車輛登記數增減比例（民國78年底~民國88年底）
4、 圖1台北縣汽機車登記數成長曲線圖（78~88年）

	4
	第8頁至第9頁：
1、 根據統計資料顯示（表2），板橋市之公園、綠地及廣場…略顯不足…而在停車系統的規劃方面，則尚無法滿足現有之需求…板橋市現有之路外公共停車場共19處分散於市區各重要路段…其餘皆為沿街設置之停車格，但仍不敷使用。
2、 表2台北縣都市計畫公共設施用地面積
	第2頁：
1、 由統計資料（表2）得知，板橋市之公園、綠地及廣場分配比例略顯不足，且在停車的規劃方面，亦無法滿足現有之需要。依統計板橋市現有之路外公共停車場共19處分佈於市區各重要路段，其餘皆為沿街設置之停車格，但仍不敷使用。
2、 表2台北縣都市計畫公共設施用地面積
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	第11頁：
以地下停車場方式停車，開挖兩層地下停車場，開挖面積約…，開挖率約…。依「多目標使用方案」規定，公園用地作立體多目標使用，而地下作停車場規劃時有下列規定：…其中第二項之覆土深度，乃為確保景觀規劃之植栽計畫，使其有足夠深度土層供灌木及小型樹種生長。故地下室一層之深度設計為…米，地下室二層之深度設計為…米，再加上底層筏基…米，總開挖深度為…米，B1停車場共設…個車位，B2停車場共設…個車位，合計小汽車數…部。
	第6頁：
在地下停車場部分，則設置兩層地下停車場，開挖面積約…，開挖率約…。依「多目標使用方案」規定，公園用地作立體多目標使用，而地下作停車場規劃時有下列規定：公園用地作本項規定使用時覆土深度應在二公尺以上。為確保景觀規劃之植栽計畫，使其有足夠深度土層供灌木及小型樹種生長。故地下室一層之深度為…m，地下室二層之深度為…m，底層筏基…m，總開挖深度為…m，B1停車場共設…個車位，B2停車場共設…個車位，合計小汽車數…部。
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	第33頁至第34頁：
四、電力系統
1. 引進電源：引進3φ4W 380/220V 60HZ電源，提供場內設備用電。…。
2. 系統主分動力及一般設備分路，動力設備用電電壓採3φ4W 380V，照明設備採1φ2W 220V，插座採1φ2W 110V。插座電源由一般設備分路降壓提供。
3. 緊急供電系統：採柴油引擎發電機，主要提供供給下列設備：
（1）通風設備
（2）消防設備
（3）照明設備
…

（6）監視設備
4. 監視設備等監控系統另行獨立設置暫時不斷電系統，提供台電斷電後發電機建立電壓前之供給。
5. 接地系統：分電力系統、緊急供電及弱電接地系統。
6. 照明系統：平均照度依…標準設置。
照明控制採集中管理及電力需量控制，…控制場內照明。
地面層景觀照明控制採用自動及手動方式。
7. …

8. 幹線：…採耐熱、防火電纜或MI Cable。
	第11頁：
四、電力系統
1. 引進電源：引進3φ4W 380/220V 60HZ電源，提供場內設備用電。
2. 系統主分動力及一般設備分路，動力設備用電電壓採3φ4W 380V，照明設備採1φ2W 220V，插座採1φ2W 110V。插座電源由一般設備分路降壓提供。
3. 緊急供電系統：採柴油引擎發電機，主要提供供給下列設備：
（1）通風設備
（2）消防設備
（3）照明設備
（4）監視設備
4. 監視設備等監控系統另行獨立設置暫時不斷電系統，提供台電斷電後發電機建立電壓前之供給。
5. 接地系統：分電力系統、緊急供電及弱電接地系統。
6. 照明系統：平均照度依標準設置。
照明控制採集中管理及電力需量控制，控制場內照明。
地面層景觀照明控制採用自動及手動方式。
7. 幹線：採耐熱、防火電纜或MI Cable。
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	第34頁：
五、消防系統
依「各類場所消防安全設備設置標準」設置，主要設備如下表：
1.自動火警警報設備
2.緊急廣播設備
3.消防栓箱設備
4.泡沫系統設備
5.避難逃生設備
6.無線電通信輔助設備：提供消防地下層無線電通信設備。
六、衛生設備系統
1.給水系統
於地下層設置蓄水池。
給水設備：
（1）一層綠化植栽用水。
（2）衛生設備用水
（3）消防用水
2.排水系統
筏基層設置污水處理設備，依設備容量需求設置。
	第12頁：
五、消防系統
依「各類場所消防安全設備設置標準」設置，主要設備如下表：
1.自動火警警報設備
2.緊急廣播設備
3.消防栓箱設備
4.泡沫系統設備
5.避難逃生設備
6.無線電通信輔助設備：提供消防地下層無線電通信設備。
六、衛生設備系統
1.給水系統
於地下層設置蓄水池。
給水設備：
（1）一層綠化植栽用水。
（2）衛生設備用水
（3）消防用水
2.排水系統
筏基層設置污水處理設備，依設備容量需求設置。
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	第37頁：
工程經費主要為營建成本與設計監造費用之合計。本案停車場開挖地下二層，為鋼筋混凝土構造之地下建築物；依規定設置消防設備，地下停車場並設置通風換氣設備，電梯、樓梯及停車管理相關之電腦設備等。根據各項工程內容預估，本開發案之營建成本約為…萬元，其中土木建築工程部分約…萬元，水電消防工程…萬，停車管理系統約…萬元，景觀工程部分約…萬元，其他稅費…萬元；另規劃設計費用約…萬元及營運資金…萬元，故總投資金額約為…萬元。
	第14頁：
工程經費主要為營建成本與設計監造費用之合計。本案停車場開挖地下二層，為鋼筋混凝土構造之地下建築物；依規定設置消防設備，地下停車場並設置通風換氣設備，電梯、樓梯及停車管理相關之電腦設備等。根據各項工程內容預估，本開發案之營建成本約為…萬元，其中土木建築工程部分約…萬元，水電消防工程…萬，停車管理系統約…萬元，景觀工程部分約…萬元，其他稅費…萬元；另規劃設計費用約…萬元及營運資金…萬元，故總投資金額約為…萬元。
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	第40頁：
（1）人事費用
…本停車場預計需僱用主任…人及其他人員…人，共計員工…人，平均每人每月薪資費用（含福利、津貼、保險及退休金攤提）…元，每年總薪資十四個月，合計人事費用約…萬元/年。
（3）維護費用
分為停車場設備與公園維護費用兩大項：（A）停車場、收費管理系統、消防及緊急發電設備之維修檢查費用。其中停車場維護費約…萬元/年；收費管理系統約…萬元/年，消防、緊急發電設備約…萬元/年，合計維護費用約…萬元/年。（B）公園維護費用（不含水電費用）：…每月應聘管理員…人，每月工資…元，清潔工…人，每月工資…元，合計全年工資約…萬元，另草花更換等費用，一年約…萬元，合計…萬元。（A）、（B）項費用合計…萬元/年。
	第14頁至第15頁：
（1）人事費用
…本停車場預計需僱用主任…人及其他人員…人，共計員工…人，平均每人每月薪資費用（含福利、津貼、保險及退休金攤提）…元，每年總薪資十四個月，合計人事費用約…萬元/年。
（3）維護費用
分為停車場設備與公園維護費用兩大項：（A）停車場、收費管理系統、消防及緊急發電設備之維修檢查費用。其中停車場維護費約…萬元/年；收費管理系統約…萬元/年，消防、緊急發電設備約…萬元/年，合計維護費用約…萬元/年。（B）公園維護費用（不含水電費用）：每月聘管理員…人，每月工資…元，清潔工…人，每月工資…元，合計全年工資約…萬元，另草花更換等費用，一年約…萬元，合計…萬元。
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	第41頁：
火險每年以總建造經費之0.3％計算（49.74萬元），公共意外險以每車位每年500元計算（13.75萬元），合計保險費用約63.49萬元/年。
	第15頁：
火險每年以總建造經費之0.3％計算（49.74萬元），公共意外險以每車位每年500元計算（13.75萬元），合計保險費用約63.49萬元/年。
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	第55頁至第56頁：
本案所規劃開發之地下停車場分地下一層及地下二層，共計275個平面車位，…規模及設施提昇了”供給面”的強大競爭力。…。
…板橋市停車場市場現況，其營運計價方式大致分為三種：一、以月租方式收費。二、以停車時數計費。三、以月租及計時混合收費。據調查本基地周邊應以月租方式之需求較大，但計時收費之市場仍不可輕忽，因此建議採第三項收費方式，兩者之比例各佔二分之一，意即規劃137個計時車位及138個月租車位。根據基地周邊市場推估，初期之月租費金額以3,000元/月為計算標準，而計時收費則分為日間及夜間使用兩種費率，各為30元及20元。
	第18頁：
本案所規劃開發之地下停車場分地下一層及地下二層，共計275個平面車位，…規模及設施提昇了”供給面”的強大競爭力。…。
板橋市停車場現況，其營運計價方式大致分為三種：一、以月租方式計費。二、以停車時數計費。三、以月租及計時混合收費。據調查本基地周邊應以月租方式之需求較大，但計時收費之市場仍不可輕忽，因此建議採第三項收費方式，兩者之比例各佔二分之一，意即規劃一半計時車位及一半月租車位。根據基地周邊市場推估，初期之月租費金額以3,000元/月為計算標準，而計時收費則分為日間及夜間使用兩種費率，各為30元及20元。
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	第58頁：
一、停車收費監控系統規劃認知
本停車場使用基本上可分為月租停車、計時停車使用兩種型態、…

二、收費管理系統之評選
（1）路外停車場之收費方式一般可分為人工收費、…
	第18頁：
1、停車收費監控系統規劃認知
本停車場使用基本上可分為月租停車、計時停車使用兩種型態、…

二、收費管理系統之評估
（1）路外停車場之收費方式一般可分為人工收費、…
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	第59頁：
三、全自動收費系統基本功能及設備
有關本停車場收費管理系統之規劃構想…說明如后：
（一）入口基本功能及設備
1、月租停車
a、車輛駛入進口車道，…。
b、長期月票有效驅動柵欄機打開柵欄，…。
2、計時停車（臨時停車）
車輛駛入進口車道，…。
（二）出口基本功能及設備
A、長期停車（月票停車）
車輛駛入出口車道，…。
B、計時停車（臨時停車）
駕駛人持計時停車票至場內設置之收費站或自動收費機繳費，…。
（三）中央控制室管理設備功能
中央控制室管理設備是指置於停車場監控室內，…。
（四）停車數自動計算功能
A、總滿車計數：
於進出口管制設備處作停車數自動加一減一之計算，…。
B、場內分區停車數計數：
在停車場進出匝道及各區進出線上各埋設線圈配合方向性車輛偵測器，…。
	第19頁至第21頁：
3、全自動收費系統基本功能及設備
有關本停車場收費管理系統之規劃構想…說明如后：
（1）入口基本功能及設備
A、月租停車
a、車輛駛入進口車道，…。
b、長期月票有效驅動柵欄機打開柵欄，…。
B、計時停車（臨時停車）
車輛駛入進口車道，…。
（2）出口基本功能及設備
A、長期停車（月票停車）
車輛駛入出口車道，…。
B、計時停車（臨時停車）
駕駛人持計時停車票至場內設置之收費站或自動收費機繳費，…。
（3）中央控制室管理設備功能
中央控制室管理設備是指置於停車場監控室內，…。
（4）停車數自動計算功能
A、總滿車計數：
於進出口管制設備處作停車數自動加一減一之計算，…。
B、場內分區停車數計數：
在停車場進出匝道及各區進出線上各埋設線圈配合方向性車輛偵測器，…。
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	第63頁：
3、 防災防洪計畫
針對基地內及基地外之防災計畫分述如下：
1、基地內之防災計畫：
（1）耐震、防火設計：
a、地下室內部之防火區劃。
b、地下室之消防設施（備）及搶救形成之規劃設計。
c、地下室本身結構安全及構造之耐震、防火設計。
d、地下室其他非結構與系統部分防火材料之使用。
（2）水災之防患計畫
於車道進出口及樓梯間出入口設置防水閘門，…。
	第22頁：
四、防災防洪計畫
（一）防災
針對基地內及基地外之防災計畫分述如下：
1、基地內之防災計畫：
（1）耐震、防火設計：
a、地下室內部之防火區劃。
b、地下室之消防設施（備）及搶救形成之規劃設計。
c、地下室本身結構安全及構造之耐震、防火設計。
d、地下室其他非結構與系統部分防火材料之使用。
（2）水災之防患計畫
於車道進出口及樓梯間出入口設置防水閘門。
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	第63頁：
五、防洪計畫
1、土之保護：本案除開挖作為地下停車場上方留至少有2公尺以上之覆土深度作為有效植木外，…。
2、水之保存：本案因地面層往後仍為公園之使用，…。
3、尊重地質及土壤特性、採取適當固土措施：
（1）依據地質調查結果，研提土壤穩定策略。
…

4、合理處理排水、防止土壤沖蝕：
順應現地逕流模式，…。
	第22頁：
（二）防洪
1、土之保護：本案除開挖作為地下停車場上方留至少有2公尺以上之覆土深度作為有效植木外，…。
2、水之保存：本案因地面層為公園之使用，…。
3、尊重地質特性、採取適當措施：
（1）依據地質調查結果，研擬土壤穩定工法。
…

4、合理處理排水、防止土壤沖蝕：
順應現地逕流模式，…。
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