

## 監察院 公告

發文日期：中華民國102年5月27日

發文字號：院台國字第1022130174號

主旨：公告糾正「國防部未確實監督管制福西營區整建工程執行期程及品質，致執行過程發生鑽探資料未符實際、基樁預算編列失真、率爾縮減樁徑及數量、邊坡保護施工項目不符等諸多違失，肇致整體完工進駐期程延宕，並疑有偷工減料、建築安全及官商勾結之弊端，嚴重損及政府權益」案。

依據：102年5月23日本院國防及情報委員會第4屆第60次會議決議及監察法施行細則第22條規定。

公告事項：糾正案文1份

裝

訂

線