

# 監察院公告

發文日期：中華民國115年3月4日

發文字號：院台內字第1151930103號

主旨：公告糾正內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）辦理三六九山莊興建工程案，先是未經適當規劃即編列預算，怠於訪價，以低於行情方式編列搬運索道預算；且未檢討招標有關之主要需求部分有欠明確，又未覈實編列預算，導致一再流標；並在變更運輸工具時，未完整調查施工之運輸路徑是否合宜，即規劃擴大規模砍伐高山珍貴樹木；復對廠商在工程施作後自行調整伐採高山樹木等情毫無所悉，亦顯監工管理不善，未能有效落實施工管理，高山林木致遭伐採805株之結果，難謂雪管處辦理本案業考量生態保育之最低干擾策略；因上開多重原因肇致廠商發生履約爭議調解，導致現場形同停工，核其工程風險管理嚴重失當。而內政部國家公園署對雪管處辦理索道變更為單軌車道之過程督導不周，均核有違失案。

依據：115年2月5日本院內政及族群委員會第6屆第68次會議決議及監察法施行細則第22條規定。

公告事項：糾正案文1份。